

Projektplan

Översyn SM-klasser

Uppdrag

Det arrangeras idag SM-lopp i flera olika grenar och då i form av SM och FM. Gruppen ska se över vilka grenar som ska avgöras som FM resp SM, vilka båtclasser och åldersindelningar som ska vara SM/FM, samt hur formerna för SM/FM ska se ut, inklusive tid på säsongen, loppordning. Gruppen ska förhålla sig till för- och nackdelar med deltagande vid SM-veckan.

Organisation

Styr- och referensgrupp

- Uppdrag att ge arbetsgruppen riktlinjer, genomföra avstämning 2–3 gånger under projektet samt att guida arbetsgruppen för att nå önskade resultat
- RDF-ordförande samt 2–3 styrelseledamöter och/eller GS

Projektledare

- Tobias Wallerius, tobias.wallerius@rodd.rf.se

Arbetsgrupp

- Uppdrag att arbeta fram ett färdigt förslag som överensstämmer med uppdragsbeskrivningen, att dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med relevanta bilagor, att ständigt söka input till projektet från sin klubb/distrikt/nätverk
- Totalt 5-10 personer
- Varje RDF utser en representant
- Annonsering via hemsida och sociala medier med uppmaning att nominera eller anmäla intresse kring vilka som vill delta i arbetsgruppen
- Tillsättning av arbetsgrupp görs av styrgruppen på förslag från projektledare med beaktande av förväntat bidrag, jämställdhet och representativitet.

Tidplan

- Uppstart februari 2023,
- Färdig remissversion november 2023, diskussion på Roddforum
- Rapport klar februari 2024 för presentation och fastslagning på Förbundsmöte

Ersättning

- Ersättning för resor och utlägg förknippade med arbetsträffar utgår